

Código	Detalhamento	Prazo	Líder da implementação
Compromisso 4	Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.	dez./2022	Luiz Carlos Zamarco
Marco 4.1.	Geração e disponibilização de fácil acesso de dados desagregados e em formato aberto sobre	out./2022	Marília Romão Capinzaiki
Marco 4.2.	Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar no enfrentamento a Covid-19	out./2022	Marília Romão Capinzaiki
Marco 4.3.	Relatório de análise de dados relativos à retenção devido à frequência de estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo no período da pandemia.	dez./2022	Lilian Matos
Marco 4.4.	Glossário de termos técnicos utilizados no Painel Covid-19 e Boletins sobre Covid-19, em linguagem simples	jul./2022	Marília Romão Capinzaiki

Legenda

Proposta de exclusão

Proposta de inserção ou alteração

Proposta de remanejamento

Repactuação

Código	Detalhamento	Entrega	Indicador/ Meio de Verificação	Prazo	Responsáveis
Marco 4.1.	Geração e disponibilização de fácil acesso de dados desagregados e em formato aberto sobre vacinação contra a COVID-19.	Dados Publicados em Formato Aberto	Painel WEB COVID-19	out./2022	SMS
Linha de Ação 4.1.1.	Disponibilizar dados demográficos sobre vacinação contra COVID-19 no Município (doses de vacina aplicadas, desagregados por sexo e raça)	Dados Publicados em Formato Aberto	Painel WEB COVID-19	out./2022	SMS
Linha de Ação 4.1.2.	Disponibilizar dados regionalizados sobre vacinação contra a COVID-19 no Município (doses aplicadas por Coordenadoria Regional de Saúde)	Dados Publicados em Formato Aberto	Painel WEB COVID-19	out./2022	SMS
Linha de Ação 4.1.3.	Disponibilizar dados de vacinação contra a COVID-19 por grupos prioritários no Município (doses aplicadas por grupo)	Dados Publicados em Formato Aberto	Painel WEB COVID-19	out./2022	SMS
Linha de Ação 4.1.4.	Disponibilizar dados consolidados de doses recebidas no Município	Dados Publicados em Formato Aberto	Painel WEB COVID-19	out./2022	SMS

Código	Detalhamento	Entrega	Indicador/ Meio de	Prazo	Responsáveis
Marco 4.2.	Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar no enfrentamento a Covid-19	Dados e Relatório Qualitativo Publicados	Dados Publicados em Formato Aberto; Relatório Publicado	out./2022	SMS
Linha de Ação 4.2.1.	Gerar e disponibilizar dados relativos à série histórica da oferta de leitos para COVID-19 pela rede municipal entre 2020 e 2021	Dados Publicados em Formato Aberto	Dados Publicados em Formato Aberto	out.-22	SMS
Linha de Ação 4.2.2.	Produzir e Publicar Relatório evolutivo sobre infraestrutura hospitalar da rede municipal entre 2020 e 2021	Relatório	Relatório Publicado	out.-22	SMS

N	Detalhamento	Entrega	Indicador/ Meio de Verificação	Prazo	Responsáveis
Marco 4.3.	Relatório de análise de dados relativos à retenção devido à frequência de estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo no período da pandemia.	Relatório de Análise	Relatório de Análise publicado	dez./2022	SME
Linha de Ação 4.3.1	Geração e análise dos microdados de matrículas para identificação dos estudantes retidos no ano de 2021 por falta;	Microdados de matrículas;	Base de dados consolidada publicada no Portal dos Dados Abertos	abr./2022	SME/COTIC-DIE
Linha de Ação 4.3.2	Busca pelo histórico dos estudantes reprovados e análise da trajetória escolar e as ações realizadas para atendimento destes estudantes;	Tratamento das informações sobre o histórico dos estudantes;	Apresentação das informações consolidadas ao GT	jul./2022	SME/COPED
Linha de Ação 4.3.3	Levantamento dos dados relativos à busca ativa e ações correlatas para identificação e auxílio destes estudantes;	Tratamento das informações sobre a busca ativa e ações correlatas	Apresentação das informações consolidadas ao GT	set./2022	SME/COPED-NAAPA
Linha de Ação 4.3.4	Sistematização de informações sobre estratégias e ações adotadas pela SME, no período da pandemia, para lidar com a recuperação das aprendizagens;	Tratamento das informações sobre as estratégias e ações	Apresentação das informações consolidadas ao GT	nov./2022	SME/COPED

Código	Detalhamento	Entrega	Indicador/ Meio de Verificação	Prazo	Responsáveis
Marco 4.3.	Relatório de análise de dados relativos à retenção devido à frequência de estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo no período da pandemia.	Relatório de Análise	Relatório de Análise publicado	dez./2022	SME
Linha de Ação 4.3.1	Geração e análise dos microdados de matrículas para identificação dos estudantes retidos no ano de 2021 por falta;	Microdados de matrículas;	Base de dados consolidada publicada no Portal dos Dados Abertos	abr./2022	SME/COTIC-DIE
Linha de Ação 4.3.2	Análise da série histórica de retenção por falta nos anos de 2017 até 2021;	Tratamento das informações sobre o histórico dos estudantes;	Apresentação das informações consolidadas ao GT	abr./2023	SME/COPED
Linha de Ação 4.3.3	Análise do percurso escolar dos estudantes retidos por falta em 2020 nos anos de 2021 e 2022;	Tratamento das informações sobre a busca ativa e ações correlatas	Apresentação das informações consolidadas ao GT	out./2022	SME/COPED-NAAPA
Linha de Ação 4.3.4	Sistematização de informações sobre estratégias e ações adotadas pela SME, no período da pandemia, para mitigação dos efeitos negativos causados pela pandemia da COVID-19;	Tratamento das informações sobre as estratégias e ações	Apresentação das informações consolidadas ao GT	out./2022	SME/COPED

Código	Detalhamento	Entrega	Indicador/ Meio de	Prazo	Responsáveis
Marco 4.4.	Glossário de termos técnicos utilizados no Painei Covid-19 e Boletins sobre Covid-19, em linguagem multimídia	Glossário; Websérie sobre COVID-19	Documento e vídeos publicados	jul./2022	SMS
Linha de Ação 4.4.1.	Mapear externamente com a população quais são as dúvidas mais frequentes em relação aos termos técnicos sobre COVID-19	Lista de Temas Prioritários	Lista de Temas Prioritários	mar-abr/2022	SMS / SAGA / COLAB-USP
Linha de Ação 4.4.2.	Mapear internamente as dúvidas mais frequentes em relação aos termos técnicos sobre COVID-19 (Comunicação, e-sic, ouvidoria)	Lista de Temas Prioritários	Lista de Temas Prioritários	mar-abr/2022	SMS
Linha de Ação 4.4.3.	Produção de Material de comunicação sobre COVID-19 em linguagem acessível	Material de Comunicação	Material Publicado	jul./2022	SMS
Linha de Ação 4.4.4.	Produção Glossário Final	Glossário	Documento publicado	jul./2022	SMS